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Stadt Kenzingen, Betriebshof Alle Wahrungsangaben in EUR
Gewerk / Auftragnehmer Kostenbe- bepreiste LVs Kostenan- Beauftragt Planung Positionelle

rechnung schlag gesamt gesamt Abrechnung

Betriebshof mit AuBenanlage

01 Erdbau / Rohbau Netto 2.121.570,00 2.465.456,62 1.909.233,20 1.932.376,91 1.932.376,91
6. Rendler Bau, Offenburg MwSt 403.098,30 468.436,76 362.754,31 367.151,61 367.151,61
Brutto 2.524.668,30 2.933.893,38 2.271.987,51 2.299.528,52 2.299.528,52
02 Holzbau Netto 775.930,00 822.352,85 826.685,26 826.685,26 826.685,26
2. Rendler, 77749 Hohberg MwSt 147.426,70 156.247,04 157.070,20 157.070,20 157.070,20
Brutto 923.356,70 978.599,89 983.755,46 983.755,46 983.755,46
04 Dachabdichtung Netto 369.650,00 396.638,80 334.281,06 334.281,06 334.281,06
1. Metzler, 79856 Hinterzarten MwSt 70.233,50 75.361,37 63.513,40 63.513,40 63.513,40
Brutto 439.883,50 472.000,17 397.794,46 397.794,46 397.794,46
04.1 Dachbegriinung Netto 94.859,60 78.747,40 78.747,40 78.747,40
4. Brucker Landschaftsbau GmbH MwSt 18.023,32 14.962,01 14.962,01 14.962,01
Brutto 112.882,92 93.709,41 93.709,41 93.709,41
06 Geriist Netto 20.710,00 59.677,60 46.984,60 46.984,60 46.984,60
2. Fa. Weber GmbH, Freiburg MwSt 3.934,90 11.338,74 8.927,07 8.927,07 8.927,07
Brutto 24.644,90 71.016,34 55.911,67 55.911,67 55.911,67
07 Fassaden-Platten Netto 27.425,00 61.965,00 150.834,00 150.834,00
noch nicht vergeben MwSt 5.210,75 11.773,35 28.658,46 28.658,46
Brutto 32.635,75 73.738,35 179.492,46 179.492,46
09 Metallbau, Fenster + Tiren  Netto 461.850,00 448.220,00 340.737,70 340.737,70 340.737,70
4. Artem GmbH MwSt 87.751,50 85.161,80 64.740,16 64.740,16 64.740,16
Brutto 549.601,50 533.381,80 405.477,86 405.477,86 405.477,86
10 Sonnenschutz Netto 6.670,00 6.670,00
noch nicht vergeben MwSt 1.267,30 1.267,30
Brutto 7.937,30 7.937,30
11 Elektro Netto 516.327,09 577.669,29 611.027,61 611.027,61 611.027,61
Huber mit Wartung MwSt 98.102,15 109.757,17 116.095,25 116.095,25 116.095,25
Brutto 614.429,24 687.426,46 727.122,86 727.122,86 727.122,86
12 Heizung Netto 239.151,00 242.184,45 239.044,87 239.044,87 239.044,87
Schies, Vogtsburg MwSt 45.438,69 46.015,05 45.418,53 45.418,53 45.418,53
Brutto 284.589,69 288.199,50 284.463,40 284.463,40 284.463,40
13 Liiftung Netto 59.211,50 54.170,49 51.898,85 51.898,85 51.898,85
BRAK ohne Wartung MwSt 11.250,19 10.292,39 9.860,78 9.860,78 9.860,78
Brutto 70.461,69 64.462,88 61.759,63 61.759,63 61.759,63
14 Sanitar Netto 132.728,00 140.881,48 143.789,93 143.789,93 143.789,93
Welte ohne Wartung MwSt 25.218,32 26.767,48 27.320,09 27.320,09 27.320,09
Brutto 157.946,32 167.648,96 171.110,02 171.110,02 171.110,02
16.0 Schlosser Geldnder + Zaun Netto 47.765,00 28.854,00 28.854,00
noch nicht vergeben MwSt 9.075,35 5.482,26 5.482,26
Brutto 56.840,35 34.336,26 34.336,26
16.1 Tore Netto 66.000,00
noch nicht vergeben MwSt 12.540,00
(Entwicklung beendet) Brutto 78.540,00
16.1.1 Hubtore Netto 57.850,00 77.105,50 77.105,50 77.105,50
1. Butzbach, Kellmiinz MwSt 10.991,50 14.650,05 14.650,05 14.650,05
Brutto 68.841,50 91.755,55 91.755,55 91.755,55

16.1.2 Schiebefalttore Netto 21.970,00 38.365,00 38.365,00 38.365,00
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1. RS Torsysteme GmbH, MwSt 4.174,30 7.289,35 7.289,35 7.289,35
Limburg-Offheim
Brutto 26.144,30 45.654,35 45.654,35 45.654,35
18 Estrich Netto 20.520,00 20.520,00
noch nicht vergeben MwSt 3.898,80 3.898,80
Brutto 24.418,80 24.418,80
20 Tischler, Kiiche Netto 20.000,00 20.000,00
noch nicht vergeben MwSt 3.800,00 3.800,00
Brutto 23.800,00 23.800,00
22 Bodenbelag / Beschichtung Netto 71.260,00 71.260,00
noch nicht vergeben MwSt 13.539,40 13.539,40
Brutto 84.799,40 84.799,40
23 Maler Netto 14.592,00 14.592,00
noch nicht vergeben MwSt 2.772,48 2.772,48
Brutto 17.364,48 17.364,48
25 Aussenanlage Netto 414.381,00 414.381,00
noch nicht vergeben MwSt 78.732,39 78.732,39
Brutto 493.113,39 493.113,39
26 Blitzschutz Netto 24.500,00 25.241,70 26.958,17 26.958,17 26.958,17
Hassler MwSt 4.655,00 4.795,92 5.122,05 5.122,05 5.122,05
Brutto 29.155,00 30.037,62 32.080,22 32.080,22 32.080,22
27 Einrichtung Mobel Netto 28.200,00 28.200,00
noch nicht vergeben MwSt 5.358,00 5.358,00
Brutto 33.558,00 33.558,00
28 Trockenbau Netto 73.485,00 109.412,00 89.480,30 89.480,30
noch nicht vergeben MwSt 13.962,15 20.788,28 17.001,26 17.001,26
Brutto 87.447,15 130.200,28 106.481,56 106.481,56
29 WC-Trennwénde Netto 4.970,00 4.970,00
noch nicht vergeben MwSt 944,30 944,30
Brutto 5.914,30 5.914,30
30 Montagegrube Netto 40.000,00 49.655,00 38.608,10 40.858,90 40.858,90
2. Balzer, Memmingen MwSt 7.600,00 9.434,45 7.335,54 7.763,19 7.763,19
Brutto 47.600,00 59.089,45 45.943,64 48.622,09 48.622,09
31 Salz- und Solesilo Netto 100.899,48 100.899,48
noch nicht vergeben MwSt 19.170,90 19.170,90
Brutto 120.070,38 120.070,38
32 Reserve / Entfall Brunnen Netto 31.420,00 31.420,00
noch nicht vergeben MwSt 5.969,80 5.969,80
Brutto 37.389,80 37.389,80
730-740 Objekt-und Fachplanung Netto 948.474,22 948.474,22
noch nicht vergeben MwSt 180.210,10 180.210,10
Brutto 1.128.684,32 1.128.684,32

Summen Betriebshof mit AuBenanlage Netto 6.637.689,29 5.657.058,88 5.003.781,55 4.788.861,76 6.719.416,76
MwSt 1.261.160,97 1.074.841,18 950.718,51 909.883,74 1.276.689,19
Brutto  7.898.850,26 6.731.900,06 5.954.500,06 5.698.745,50 7.996.105,95

Projektsummen Netto 6.637.689,29 5.657.058,88 5.003.781,55 4.788.861,76 6.719.416,76
MwSt 1.261.160,97 1.074.841,18 950.718,51 909.883,74 1.276.689,19
Brutto  7.898.850,26 6.731.900,06 5.954.500,06 5.698.745,50 7.996.105,95




