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Kindertagesstätte Nordweil 
Sanierung der Sanitäranlage  
Auftragsvergabe 
 
Beschlussfolge: 
Technischer Ausschuss öffentlich 30.06.2022 
 
 
Beschlussantrag: 
 
Die Firma Welte Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik GmbH aus Herbolzheim erhält 
auf der Grundlage des Angebotes vom 01.06.2022 den Auftrag zur Sanierung der 
Sanitär- und WC- Anlage in der Kindertagesstätte Nordweil. 
 
 
Begründung: 
 
Die Sanitäranlage der Kindertagesstätte in Nordweil befindet sich in einem sanie-
rungsbedürftigen Zustand. Die sanitäre Anlage entspricht nicht mehr heutigen Stan-
dards und wird seit Jahren als mangelhaft beklagt. Der Beginn der Arbeiten ist für 
den 15. August 2022 geplant, Im Zeitraum vom 15. August 2022 bis zum 09. Sep-
tember ist die Kindertagesstätte geschlossen. Die Arbeiten werden dennoch über 
diese drei Wochen hinausgehen, es wird zu Einschränkungen im Betrieb kommen.  
 
Das Architektenbüro Herbstritt Hechinger aus Herbolzheim hat drei Firmen aufgefor-
dert, ein Angebot für die Sanitärarbeiten abzugeben. Die technische und wirtschaftli-
che Prüfung ergab folgende Bruttoergebnisse: 
 
- Firma Welte GmbH, 79336 Herbolzheim    30.926,24 € 
- Bieter 2         31.217,39 € 
- Bieter 3          Absage 
 
Die Veraltung schlägt vor, der Firma Welte GmbH aus Herbolzheim den Auftrag zur 
Ausführung der Sanitärarbeiten zu erteilen. 
 
 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
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Kostenstelle:  36501102 
Sachkonto:  42110000    
 
Kosten für Sanitärarbeiten:      30.926,24 € 
 
Kosten für die erforderlichen Nebenarbeiten sowie für die Planung: 
 
- Planung         11.492,86 € 
- Abbruch und Rohbauarbeiten        4.849,24 € 
- Fliesen- und Plattenarbeiten      10.571,20 € 
- Malerarbeiten          2.924,72 € 
- Putz- und Trockenbauarbeiten        7.665,98 € 
- Verglasungsarbeiten         4.038,86 € 
- WC- Trennwände          4.375,61 € 
 
Gesamtkosten:        76.844,72 € 
 
Im Haushaltsplan 2022 sind 50.000 Euro für die Sanierungsmaßnahme berücksich-
tigt. Die überplanmäßige Ausgabe werden innerhalb des Deckungskreises Hochbau-
unterhaltung finanziert werden. 
 
 
 
 
Kenzingen, 21. Juni 2022 
 
 
 
 
 

Matthias Guderjan 
Bürgermeister 

Markus Bührer 
Fachbereich 1 

Annette Shkodra 
Fachbereich 3 
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